

# Planning: Buurtcampus 2025



[Klik hier om je persoonlijk aan te melden](#)

<i>Regionale sessies (op locatie in de regio)</i>		
vrijdag 21 maart 2025	16:00 - 21:00	Regiosessie Drenthe, Friesland, Groningen met Sam
vrijdag 21 maart 2025	16:00 - 21:00	Regiosessie Gelderland, Overijssel met Tim
vrijdag 28 maart 2025	16:00 - 21:00	Regiosessie Noord-Holland met Sam
vrijdag 28 maart 2025	16:00 - 21:00	Regiosessie Noord-Brabant, Limburg met Fiep
vrijdag 4 april 2025	15:00 - 20:00	Regiosessie Utrecht, Flevoland met Britt
woensdag 9 april 2025	17:00 - 21:30	Regiosessie Zuid-Holland, Zeeland met Britt
<i>Begroting &amp; fondsen (online)</i>		
woensdag 19 februari 2025	19:30 - 21:00	Begroting met Tim & Fiep
woensdag 26 februari 2025	19:30 - 21:00	Plan van aanpak fondsaanvraag & subsidieaanvraag met Tim & Fiep
woensdag 5 maart 2025	19:30 - 21:00	Gezonde financieringsmix voor meerderejaars campings met Sadaf
maandag 10 maart 2025	19:30 - 21:00	Begroting met Tim & Fiep/Sam
maandag 17 maart 2025	19:30 - 21:00	Plan van aanpak fondsaanvraag & subsidieaanvraag met Tim & Fiep
<i>Communicatie, vergunningen en veiligheid (online)</i>		
dinsdag 4 maart 2025	19:30 - 21:00	Vergunningen en veiligheidsplan met Sam & Tim
maandag 7 april 2025	19:30 - 21:00	Ticketing met Britt
maandag 14 april 2025	19:30 - 21:00	Website en Flyer met Britt & Tim
donderdag 17 april 2025	19:30 - 21:00	Vrijwilligers werven met Sam
woensdag 7 mei 2025	19:30 - 21:00	Veiligheid met Sadaf & Sam
<i>Klusdag (op locatie bij De Middengarde in Nieuwegein)</i>		
zaterdag 24 mei 2025	Hele dag	Klusdag & kickoff Buurtcampingseizoen
<i>Vragenuurtjes (online)</i>		
dinsdag 25 maart 2025	16:00 - 17:00	Open spreekuur met Tim & Open spreekuur fondslotet met Fiep
woensdag 23 april 2025	16:00 - 17:00	Open spreekuur met Tim
dinsdag 27 mei 2025	16:00 - 17:00	Open spreekuur met Tim
woensdag 25 juni 2025	16:00 - 17:00	Open spreekuur met Tim
dinsdag 22 juli 2025	16:00 - 17:00	Open spreekuur met Tim

# Planning: Globale tijdslijn



Maand	Focus	Actie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Februari -Maart</li> </ul>	<p><b>Fase 1:</b> Organisatie voorbereiden</p>	<p><b>! Deadline: Team Compleet &amp; Start BuurtCampus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een lokaal plan opstellen (projectplan + begroting)</li> <li>Stichting of vereniging opzetten of bij bestaande stichting aansluiten</li> <li>Vergunning + veiligheidsplan</li> <li>In gesprek met de gemeente en met de buurt</li> <li>Een goed team verzamelen (3-5 beheerders)</li> <li>Fondsen aanvragen (z.s.m. starten!)</li> <li><b>Droomtekening</b> en productiebezoek</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>April</li> </ul>	<p><b>Fase 2:</b> De Camping voorbereiden</p>	<p><b>! Deadline: Vergunning aanvragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promotie, productie &amp; programma opzetten</li> <li>Vrijwilligersteam</li> <li>Productie</li> <li>Veiligheidsplan en huisregels opstellen</li> <li>Je eigen Buurtcamping-website inrichten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mei</li> </ul>	<p><b>Fase 2:</b> De buurt in!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokale sponsors werven</li> <li>Promotie &amp; kaartverkoop: ticketsysteem staat live!</li> <li>Vrijwilligers: voorbereidingssessies in park</li> <li>Productie: sanitair en faciliteiten regelen</li> <li>Productie: materialen uit de buurt</li> <li>Programma maken</li> <li>De Buurtcamping vastleggen: regel fotograaf</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Juni</li> </ul>	<p><b>Fase 2:</b> De laatste dagen voor de camping</p>	<p><b>! Deadline: Minimale begroting gedekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laatste nieuws naar kampeerders</li> <li>Draaiboek doorlopen</li> <li>Opbouw sanitair &amp; elektra</li> <li>Opbouw aankleding &amp; indeling terrein</li> <li>Promotie: kaartverkoop boosten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Juni / Augustus</li> </ul>	<p><b>Fase 3:</b> De camping</p>	<p><b>! De Buurtcamping!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enquetes afnemen op de camping</li> <li>Na de camping: evalueren en afrekening</li> </ul>